Diseño y desarrollo de una plataforma de interconexión y prueba para el microcontrolador Siwa

Grupo 3

Sprint 3-4

Fecha de inicio del proyecto: 23/3/2026

Incremento de desplazamiento: 0

Proyect Owner		
Scrum Master		Santiago
Team members		

Leyenda: Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo critico | Sin asignar

Descripción tarea	Categoría	Asignado a	SP	Inicio	Días
Sprint 3					
Revisión de VDD y VDDIO SIWA	Riesgo critico	Esteban	3	25/3/2026	2
Restructuración de esquemático	Riesgo critico	Santiago	4	27/3/2026	2
Actualizar reguladores	Riesgo medio	Carlos	1	23/3/2026	2
BoM (última tarea)	Riesgo critico	Santiago	1	25/3/2026	2
Validación y Corrección de errores para crear PCB	Riesgo critico	Santiago	4	6/4/2026	4
Revisión missing footprints	Riesgo medio	George	2	8/4/2026	2
Sprint 4					
Memoria y alimentación	Riesgo medio	Carlos	3	8/4/2026	2
Circuito de reset y oscilador	Riesgo medio	Carlos	3	16/4/2026	1
Cambio Header SIWA	Riesgo medio	George	2	15/4/2026	2
PCB LCD	Riesgo medio	Esteban	2	9/4/2026	2
PCB Etapa de Monitoreo	Riesgo medio	Esteban	2	9/4/2026	3
Reestructuración de PCB	Riesgo critico		4	15/4/2026	3
Informe	Riesgo critico		1	16/4/2026	2
Exportar archivos Finales	Riesgo critico		1	17/4/2026	1
PCB SIWA	Riesgo medio	Esteban	2	8/4/2026	3
Unificación de Componentes de PCB	Riesgo medio	Santiago	4	9/4/2026	4
Revisión de Footprints y Librerías Externas	Riesgo medio	George	2	9/4/2026	3
Creación Gantt y Sprints	Riesgo medio	George	1	16/4/2026	2
Revisión de DRC	Riesgo medio	Carlos	3	15/4/2026	3



Burndown chart sprint 3 y 4